Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 7 - Wirtschaft, Tourismus und Mobilität

LAND KÄRNTEN

Zeitplan UVP-Verfahren "Windpark Bärofen"

Zahl: 07-A-UVP-1272

VERFAHRENSSCHRITT	März 2020 bis November 2020
Antrag	09. Mai 2019
Vollständigkeitsprüfung	Juni 2019 bis September 2019
Verbesserungsauftrag	08. Oktober 2019 bis 9. Dezember 2019
Fristverlängerung Verbesserungsauftrag	5. Dezember 2019 bis Februar 2020

	Kalenderwoche																																										
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
Einlangen der verbesserten Unterlagen	P																																									
Vollständigkeitsprüfung		SV	SV	SV	SV	SV	SV	SV	SV	SV																																
Stellungnahmeverfahren											B	B	B																													
Edikt + öffentl. Auflage des Antrages und der Einreichunterlagen												G	G	G	G	G	G																									
Erstellung der Teilgutachten												SV	SV	SV	SV	SV	SV																									
Einlangen von Stellungnahmen												P	P	P	P	P	P																									
Ergänzung der Teilgutachten																		SV	SV	SV																						
Erstellung der zusammenfassenden Bewertung																					SV	SV	SV	SV																		
Information über die Zusammenfassende Bewertung																									B	B																
Kundmachung/Edikt mündliche Verhandlung																											G	G														
Mündliche Verhandlung																													B													
Erstellung des Genehmigungsbescheides																													B	B	B	B										
Edikt/Kundmachung und Auflage des Bescheides																																	G	G	G	G	G	G	G	G		

P	Projektwerber / Partei
SV	Sachverständigentätigkeit
B	behördliche Tätigkeit
G	gesetzliche Fristen